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  Codice Fiscale  01547070530  
DIRETTORE GENERALE

Decreto  N. 170   – Data Adozione   06/05/2016
Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i 

OGGETTO: Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante di cui al “LOTTO N° 006 - R2013OGR0090 - SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA NEI PRESSI DELL'ABITATO DI ROCCALBEGNA” - dell’importo di € 436.605,47. 
Numero proposta:   -

DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N. 170 DEL  06 MAGGIO  2016

L’anno duemilasedici il giorno 6 (sei) del mese di maggio alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL DIRETTORE GENERALE

· Vista la Legge Regionale n.79 del 27/12/2012 aggiornato al 02/03/2016 ed in particolare l’Art. 21 che affida la struttura operativa e tecnico-amministrativa dell’Ente al Direttore Generale, con il compito di organizzarla e controllarla;

· Visto il Decreto del Presidente n.223 del 22/02/2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01/02/2015; 

· Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile, seduta n. 2 del 29/04/2015 (pubblicato sul B.U.R.T  parte seconda n.20 del 20/05/2015 Supplemento n.78) ed in particolare l’art. 38 comma 1 che affida al Direttore Generale la struttura operativa e tecnico amministrativa definita dal Piano di Organizzazione Variabile e l’art. 38 comma 3 lettera o) che individua tra le funzioni del Direttore Generale quella di individuare i responsabili unici del procedimento ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e i responsabili dei vari procedimenti tecnico/amministrativi ai sensi della L. 241/1990;

· Visto il D.lgs. 18/04/2016, n.50 “Nuovo codice degli appalti” art. 216 “Disposizioni transitorie e coordinamento”;

· Visto il D.P.R. 05/10/2010, n.207 art. 15 commi 5 e 6  “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n.163/2006”;

· Vista la L.R. 13/07/2007, n.38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

· Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

· Viste le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili di cui dall’art. 216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di lavori pubblici e s.m.i. e D.lgs. 81/2008;

· Visto il Decreto del Presidente n.110 del 31/07/2014 con il quale si approvava il progetto denominato “LOTTO N° 006 - R2013OGR0090 - SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA NEI PRESSI DELL'ABITATO DI ROCCALBEGNA” dell’importo di € 502.360,00 redatta in data 28/07/2014;
· Visto il Decreto del Presidente n.188 del 29/10/2014 con il quale si decretava l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa TENCI TULLIO SRL;

· Vista la Perizia Suppletiva e di Variante di cui al “LOTTO N° 006 - R2013OGR0090 - SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA NEI PRESSI DELL'ABITATO DI ROCCALBEGNA” dell’importo di € 436.605,47 redatta in data 17/03/2016 composta dai seguenti elaborati:

	A
	-
	RELAZIONE DI VARIANTE

	B
	-
	COPIA CONTRATTO DI APPALTO E CAP. SPECIALE DI APPALTO

	C
	-
	ELABORATI GRAFICI:

	C.1
	-
	Corografia - 1:50.000

	C.2
	-
	Planimetria - 1:10.000

	C.3
	-
	Planimetria - 1:2.000

	C.4
	-
	Planimetria - 1:500

	C.5
	-
	Documentazione fotografica

	F
	-
	ADEGUAMENTO ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:

	F.1
	-
	Adeguamento all'evoluzione dei lavori dell'analisi e valutazione dei rischi

	F.2
	-
	Quadro di incidenza quantità della manodopera

	F.3
	-
	Stima incidenza sicurezza

	F.4
	-
	Fascicolo con caratteristiche dell'opera

	G
	-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

	G.1
	-
	Quadro comparativo

	H
	-
	CRONOPROGRAMMA

	I
	-
	VERBALE NUOVI PREZZI

	L
	-
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE


· Visto l’esito favorevole della verifica ai sensi dell’Art. 2 Comma 7 dell’allegato B al D.G.R. n.1194 del 23/12/2013 – Documento Annuale per la Difesa del Suolo – Anno 2014 – della Regione Toscana – Direzione Regionale del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile Toscana Sud – Sede di Grosseto con nota Prot. 0174281 del 04/05/2016, della predetta Perizia.

DECRETA
Di approvare in line tecnica la Perizia Suppletiva e di Variante di cui al “LOTTO N° 006 - R2013OGR0090 - SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA NEI PRESSI DELL'ABITATO DI ROCCALBEGNA” dell’importo di € 436.605,47 redatta in data 17/03/2016 composta dai seguenti elaborati:
	A
	-
	RELAZIONE DI VARIANTE

	B
	-
	COPIA CONTRATTO DI APPALTO E CAP. SPECIALE DI APPALTO

	C
	-
	ELABORATI GRAFICI:

	C.1
	-
	Corografia - 1:50.000

	C.2
	-
	Planimetria - 1:10.000

	C.3
	-
	Planimetria - 1:2.000

	C.4
	-
	Planimetria - 1:500

	C.5
	-
	Documentazione fotografica

	F
	-
	ADEGUAMENTO ALL'EVOLUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: 

	F.1
	-
	Adeguamento all'evoluzione dei lavori dell'analisi e valutazione dei rischi

	F.2
	-
	Quadro di incidenza quantità della manodopera

	F.3
	-
	Stima incidenza sicurezza

	F.4
	-
	Fascicolo con caratteristiche dell'opera

	G
	-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

	G.1
	-
	Quadro comparativo

	H
	-
	CRONOPROGRAMMA

	I
	-
	VERBALE NUOVI PREZZI

	L
	-
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE














IL DIRETTORE GENERALE












(Arch. Fabio Zappalorti)
	Parere di Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Ing. Roberto Tasselli in qualità di Direttore dell’Area Studi e Progettazione esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Firmato Ing. Roberto Tasselli


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che il presente Decreto viene affissa all’Albo pretorio del

Consorzio a partire dal 10.05.2016, ai fini di pubblicità e conoscenza.

Il Direttore Area Amministrativa

Firmato Dott. Carlo Cagnani
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