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  Codice Fiscale  01547070530  
DIRETTORE GENERALE

Decreto  N.  286  – Data Adozione   29/07/2016
Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i 

OGGETTO: Approvazione Progetto di variante per variata distribuzione di spesa cui al “LOTTO N° 013/II 02693 – (ex Lotto 295 cbg) Deliberazione G.R.T. n° 562/2007 ad oggetto "PRAA 2007-2010-Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico"-Annualità 2009-Manutenzione straordinaria delle difese spondali esistenti e potenziamento delle arginature nel tratto terminale del Torrente Ampio (Castiglione della Pescaia)”-dell’importo di € 227.443,29.
Numero proposta:   -

DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N. 286 DEL  29 LUGLIO 2016
L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL DIRETTORE GENERALE

· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27/12/2012 aggiornata al 02/03/2016 ed in particolare l’Art. 21 che affida la struttura operativa e tecnico amministrativa dell’Ente al Direttore Generale, con il compito di organizzarla e controllarla;
· Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22/02/2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 Febbraio 2015; 

· Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea Consortile, seduta n. 2 del 29/04/2015 (pubblicato sul B.U.R.T  parte seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n. 78) ed in particolare l’art. 38 comma 1 che affida al Direttore Generale la struttura operativa e tecnico amministrativa definita dal Piano di Organizzazione Variabile e l’art. 38 comma 3 lettera o) che individua tra le funzioni del Direttore Generale quella di individuare i responsabili unici del procedimento ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e i responsabili dei vari procedimenti tecnico/amministrativi ai sensi della L. 241/1990;

· Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti art. 216 “disposizioni transitorie e coordinamento”;

· Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 art. 15 commi 5 e 6 per le parti ancora in vigore;

· Vista la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

· Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

· Visto il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio 6 Toscana Sud approvato con deliberazione dell’Assemblea n.13 nella seduta n. 3 del 24/09/2015 che individua l’articolazione della struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio;

· Visto il Decreto del Direttore n.73 del 24/08/2015, con il quale è stato approvato il prog. def-esec.Rev.2 del 27/07/2015 dell’importo complessivo di € 299.853,00;

· Visto il Decreto del Direttore n.188 del 01/12/2015, con il quale è stata aggiudicata definitivamente l’appalto all’impresa C.C.G. S.r.l. di Grosseto con il ribasso del 32,320%, per l’importo complessivo di € 177.451,64 distinto in € 128.656,85 per lavorazioni, € 2.227,76 per la sicurezza e € 46.567,03 per manodopera previsto nel progetto di cui al “Lotto 013-Rev.2 in € 190.095,82”; 
· Vista la necessità di redigere una perizia di variante per variata distribuzione di spesa nei modi previsti dalla vigente normativa sui LL.PP.;

· Visto il progetto redatto dall’Area Studi e Progettazione denominato “LOTTO N°013/II - 02693 – (ex Lotto 295 cbg) Deliberazione G.R.T. n° 562/2007 ad oggetto "PRAA 2007-2010-Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico" - Annualità 2009-Manutenzione straordinaria delle difese spondali esistenti e potenziamento delle arginature nel tratto terminale del Torrente Ampio (Castiglione della Pescaia)” - dell’importo di € 227.443,29 in data 18/07/2016 composto dai seguenti elaborati:
	A
	-
	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

	B
	-
	CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

	C
	-
	ELABORATI GRAFICI:

	C.1
	-
	Planimetria indicativa delle opere - 1:2.000

	C.2
	-
	Pianta dei rivestimenti - 1:200

	C.3
	-
	Sezioni trasversali - 1:100

	C.4
	-
	Computo metrico movimenti terra, ecc

	C.5
	-
	Documentazione fotografica

	F
	
	ADEGUAMENTO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

	F.1
	-
	Adeguamento dell’analisi e valutazione dei rischi

	F.2
	-
	Adeguamento del cronoprogramma

	G
	-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

	H
	
	QUADRO DI RAFFRONTO

	I
	-
	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE, VERBALE NUOVI PREZZI E ANALISI PREZZI DEL PROG. PRINCIPALE

	I.1 
	-
	DECRETO DI APPROVAZIONE




· Viste le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili di cui dall’art. 216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di lavori pubblici e s.m.i. e D.lgs. 81/2008;

DECRETA
· Di approvare il progetto di variante per variata distribuzione di spesa denominato “LOTTO N° 013/II - 02693 – (ex Lotto 295 cbg) Deliberazione G.R.T. n° 562/2007 ad oggetto "PRAA 2007-2010-Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico"-Annualità 2009-Manutenzione straordinaria delle difese spondali esistenti e potenziamento delle arginature nel tratto terminale del Torrente Ampio (Castiglione della Pescaia)” - dell’importo di € 227.443,29 in data 18/07/2016 composto dai seguenti elaborati:

	A
	-
	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

	B
	-
	CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

	C
	-
	ELABORATI GRAFICI:

	C.1
	-
	Planimetria indicativa delle opere - 1:2.000

	C.2
	-
	Pianta dei rivestimenti - 1:200

	C.3
	-
	Sezioni trasversali - 1:100

	C.4
	-
	Computo metrico movimenti terra, ecc

	C.5
	-
	Documentazione fotografica

	F
	
	ADEGUAMENTO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

	F.1
	-
	Adeguamento dell’analisi e valutazione dei rischi

	F.2
	-
	Adeguamento del cronoprogramma

	G
	-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

	H
	
	QUADRO DI RAFFRONTO

	I
	-
	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE, VERBALE NUOVI PREZZI E ANALISI PREZZI DEL PROG. PRINCIPALE

	I.1 
	-
	DECRETO DI APPROVAZIONE


IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Fabio Zappalorti)

	Parere di Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Ing. Roberto Tasselli in qualità di Direttore dell’Area Studi e Progettazione esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Firmato Ing. Roberto Tasselli


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che il presente Decreto viene affissa all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal 01.08.2016, per 10 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e conoscenza.

Il Direttore Area Amministrativa

Firmato Dott. Carlo Cagnani
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