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Consorzio 6 Toscana Sud
Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189     

bonifica@pec.cb6toscanasud.it   -   www.cb6toscanasud.it   

  Codice Fiscale  01547070530  
DIRETTORE GENERALE
Decreto  N. 351 – Data Adozione 19/​​10/2016
Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i 

OGGETTO:  Approvazione perizia di variante per variata distribuzione di spesa denominata “PERIZIA N° 042 II – 02793 – FONDI SOLIDARIETA’ NAZIONALE – CALAMITA’ 5/6 GENNAIO 2010 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANE SPONDALI MEDIANTE RIPRISTINO MANUFATTI IN C.A. SUL CANALE PRINCIPALE N.4 – COMUNE DI ORBETELLO”
CIG: 6710670C0F - CUP: H33B11000080002  
Numero proposta:   -
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.  351  DEL 19 OTTOBRE 2016   

L’anno duemilasedici il giorno diciannove (19) del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

               IL DIRETTORE GENERALE
· Visti il R.D. n.215/1933 e la Legge Regionale n.79/2012 che disciplinano l’attività di bonifica;

· Visto il Decreto del Presidente 22.01.2015 n.223 di assunzione, a far data dall’01.02.2015, del Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud; 

· Visto il vigente Statuto Consortile ed in particolare l’Art. 39, comma 1, lettere b) e c);

· Visti il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e la L.R. n. 38/2007 per le parti ancora vigenti, quali norme che regolamentano la materia degli appalti e dei contratti pubblici;

· Vista la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

· Visti i Decreti del Direttore Generale 28.12.2015 n.209 e 19.01.2016 n.7 rispettivamente, di nomina dall’01.01.2016 del dipendente Ing. Roberto Tasselli quale Direttore dell’Area Studi e Progettazione e di attribuzione dei compiti di Direttore della medesima Area;

· Visto il decreto della Giunta della Regione Toscana n° 324/2012 - ripristino opere di bonifica danneggiate da eventi atmosferici eccezionali nella Provincia di Arezzo, Grosseto, Lucca e Pisa - con la quale trova copertura finanziaria la suddetta perizia;
· Visto il decreto del Direttore Generale n° 73 del 08/06/2016 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo Rev. 1 del 04/06/2015 dell’importo di € 140.000,00

· Vista la Determina n° 188 Data di adozione 18/07/2016 del Direttore dell’ Area Studi e Progettazione Ing. Roberto Tasselli con la quale i lavori di cui alla  “PERIZIA N.042 – 02793 – FONDI SOLIDARIETA’ NAZIONALE – CALAMITA’ 5/6 GENNAIO 2010 – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANE SPONDALI MEDIANTE RIPRISTINO MANUFATTI IN C.A. SUL CANALE PRINCIPALE N.4 – COMUNE DI ORBETELLO” - CIG: 6710670C0F - CUP: H33B11000080002, venivano aggiudicati definitivamente alla ditta Edilizia & Territorio srl con sede in Viterbo (VT), via Sandro Pertini, 14 e partita IVA 01778490563, 
· Visto il quadro economico post-gara con l’importo di aggiudicazione pari ad € 91.842,42, di cui € 65.576,45 per le lavorazioni, € 25.081,84, per ciò che concerne il costo della manodopera (MDO) ed € 1.184,13, per quanto riguarda gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (OS), oltre l’IVA di legge;

· Vista la necessità di redigere una perizia di variante per variata distribuzione di spesa d’ opera nei modi previsti dalla vigente normativa sui LL.PP.;
· Visto il progetto di variante per variata distribuzione di spesa redatto dall’ area studi e progettazione denominato PERIZIA N° 042 II – 02793 – Fondi Solidarietà’ Nazionale – Calamità 5/6 Gennaio 2010 – Lavori di consolidamento frane spondali mediante ripristino manufatti in C.A. sul Canale Principale N° 4 – COMUNE DI ORBETELLO dell’importo di € 119.480,20 in data 10/10/2016 composto dai seguenti elaborati:
	A
	-
	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

	C
	-
	ELABORATI GRAFICI:

	C.1
	-
	Planimetria generale - 1:10.000

	C.2
	-
	Planimetria indicativa di confronto progetto/variante- 1:2.000


	
	
	

	C.3
	-
	Sezioni di variante – 1:100

	C.4 
	-
	Computi metrici movimenti terra e materiali

	C.5
	-
	Documentazione fotografica 

	F
	
	ADEGUAMENTO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

	F.1
	-
	Adeguamento dell’analisi e valutazione dei rischi

	F.2
	-
	Quadro incidenza della manodopera

	F.3
	-
	Stima incidenza sicurezza

	G
	-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

	H
	
	QUADRO DI RAFFRONTO

	I
	-
	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

	L 
	-
	DECRETO DI APPROVAZIONE




· Viste le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili di cui dall’art. 216 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di lavori pubblici e s.m.i. e D.lgs. 81/2008;

DECRETA
· Di approvare il progetto di variante per variata distribuzione di spesa denominato “PERIZIA N° 042 II – 02793 – Fondi Solidarietà’ Nazionale – Calamità 5/6 Gennaio 2010 – Lavori di consolidamento frane spondali mediante ripristino manufatti in C.A. sul Canale Principale N° 4 – COMUNE DI ORBETELLO” CIG: 6710670C0F - CUP: H33B11000080002 - dell’importo di € 119.480,20 in data 10/10/2016 composto dai seguenti elaborati:
	A
	-
	RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

	C
	-
	ELABORATI GRAFICI:

	C.1
	-
	Planimetria generale - 1:10.000

	C.2
	-
	Pianta indicativa di confronto progetto/variante - 1:2.000

	C.3
	-
	Sezioni di variante – 1:100

	C.4
	-
	Computi metrici movimento terra e materiali

	C.5
	-
	Documentazione fotografica

	F
	
	ADEGUAMENTO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

	F.1
	-
	Adeguamento dell’analisi e valutazione dei rischi

	F.2
	-
	Quadro incidenza della manodopera 

	F.3
	-
	Stima incidenza sicurezza

	G
	-
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

	H
	
	QUADRO DI RAFFRONTO

	I
	-
	SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE, 

	L 
	-
	DECRETO DI APPROVAZIONE




IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Fabio Zappalorti)

	Parere di Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Ing. Roberto Tasselli in qualità di Direttore dell’Area Studi e Progettazione esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Firmato Ing. Roberto Tasselli

	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell’ Area Amministrativa certifica che la presente  Decreto viene affisso all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal  21.10.2016, per almeno 10 giorni consecutivi, ai fini di pubblicità e conoscenza.

Il Direttore Area Amministrativa

Firmato Dott. Carlo Cagnani
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