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DIRETTORE GENERALE

Decreto N. 377  – Data Adozione 23/11/2016
Atto Pubblicato su Banca Dati 
OGGETTO: Approvazione in linea tecnica della perizia Suppletiva e di Variante “LOTTO N. 014/II – 02695 –Deliberazione G.R.T. N°562/2007 ad oggetto “PRAA 2007-2010 – Manutenzione Straordinaria del Reticolo Idrografico – annualità 2009 – Consolidamenti spondali e potenziamento delle arginature nel tratto terminale del Torrente Valle (Castiglione della Pescaia)” dell’importo di € 132.788,40.
Numero proposta: -

 DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 377
DEL  23 NOVEMBRE 2016
L’anno duemilasedici il giorno 23 (ventitre) del mese di Novembre alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL DIRETTORE GENERALE

· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27/12/2012 aggiornata al 02/03/2016 ed in particolare l’art.21 che affida la struttura operativa e tecnico amministrativa dell’Ente al Direttore Generale, con il compito di organizzarla e controllarla;

· Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 febbraio 2015;

· Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ”Nuovo Codice degli Appalti art. 216” disposizioni transitorie e coordinamento”;

· Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 art. 15 commi 5 e 6 per le parti ancora in vigore;

· Vista la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 ”Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

· Visto il vigente Statuto Consortile ed in particolare l’Art. 39, comma 1., lettera e);

· Vista la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”;

· Visto il Piano di Organizzazione Variabile (POV) del Consorzio 6Toscana Sud approvato con deliberazione dell’Assemblea n.13 nella seduta del 24/09/20415 che individua l’articolazione della struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio;

· Visto il Decreto del Direttore Generale n.74 del 26/08/2015, con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Consorzio in data 04/08/2015 dell’importo complessivo di € 159.132,91;

· Vista la determina n. 197 del 25/07/2016 del Direttore Area Studi e Progettazione Ing. Tasselli Roberto con il quale è stato aggiudicato definitivamente l’appalto alla ditta Lauria Antonio con sede in Grosseto via Davide Lazzeretti, 31, con il ribasso d’asta a prezzi unitari del 29,123% corrispondente all’importo complessivo di aggiudicazione di € 97.269,15, distinto in € 69.429,35 per lavorazioni, € 26.658,51 per il costo della manodopera ed € 1.181,29 per oneri di sicurezza;
· Visto il contratto di appalto del 14.09.2016 Rep. n.225/2016;

· Vista la proroga sui lavori rilasciata dal sottoscritto in qualità di R.U.P. con nota 5265/L.014, con la quale si concedono 15 giorni di proroga fissando l’ultimazione lavori al 21/10/2016;

· Considerato che durante i lavori sono sopravvenute necessità impreviste che hanno indotto la Direzione Lavori a proporre la redazione di una perizia di suppletiva di variante, nei modi previsti dalla normativa sui LL.PP, concordando con la ditta Lauria Antonio due nuovi prezzi;

· Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dall’Area Studi e Progettazione denominato LOTTO 014/II – 02695 –Deliberazione G.R.T. N°562/2007 ad oggetto “PRAA 2007-2010 – Manutenzione Straordinaria del Reticolo Idrografico – annualità 2009 – Consolidamenti spondali e potenziamento delle arginature nel tratto terminale del Torrente Valle (Castiglione della Pescaia)” in data 09/11/2016 dell’importo complessivo di euro 132.788,40 composto dai seguenti elaborati:
· A - 
RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;

· B – 
CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

· C – 
ELABORATI GRAFICI:

· C.1 -
Planimetria generale – 1:10.000-1:5.000;

· C.2 -
Planimetria indicativa con ubicazione delle sezioni - 1:500;

· C.3 -
Sezioni trasversali – 1:100;

· C.4 -
Computi metrici movimento terra e materiali;

· C.5 -
Documentazione fotografica;

· F – ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI :

· F.1 -
Adeguamento dell’analisi e valutazione dei rischi;

· F.2 -
Adeguamento del Cronoprogramma;

· G – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;

· G.1 -
Computo metrico estimativo e quadro economico dei lavori aggiuntivi, calcolo della manodopera e della sicurezza;

· H – QUADRO DI RAFFRONTO;

· I – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE NUOVI PREZZI - ANALISI PREZZI DEL PROGETTO PRINCIPALE.

· Viste le vigenti disposizioni di cui al D.lgs 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili di cui all’art. 216 del D.lgs 18/04/2016, n.50 in materia di lavori pubblici e s.m.i. e D.lgs. 81/2008;
D E C R E T A
· di approvare in linea tecnica la perizia suppletiva e di variante in data 09/11/2016 denominata “LOTTO 014/II- 02695 – Deliberazione G.R.T. N°562/2007 ad oggetto “PRAA 2007-2010 – Manutenzione Straordinaria del Reticolo Idrografico – annualità 2009 – Consolidamenti spondali e potenziamento delle arginature nel tratto terminale del Torrente Valle (Castiglione della Pescaia)” redatta dal Consorzio in data 09/11/2016 dell’importo complessivo di euro 132.788,40 composto dai seguenti elaborati:

· A - RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;

· B – CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

· C – ELABORATI GRAFICI:

· C.1 -
Planimetria generale – 1:10.000-1:5.000;

· C.2 -
Planimetria indicativa con ubicazione delle sezioni - 1:500;

· C.3 -
Sezioni trasversali – 1:100;

· C.4 -
Computi metrici movimento terra e materiali;

· C.5 -
Documentazione fotografica;

· F – ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALL’EVOLUZIONE DEI LAVORI :

· F.1 -
Adeguamento dell’analisi e valutazione dei rischi;

· F.2 -
Adeguamento del Cronoprogramma;

· G – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;

· G.1 -
Computo metrico estimativo e quadro economico dei lavori aggiuntivi, calcolo della manodopera e della sicurezza;

· H – QUADRO DI RAFFRONTO;

· I – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE NUOVI PREZZI - ANALISI PREZZI DEL PROGETTO PRINCIPALE.










IL DIRETTORE GENERALE

       (Arch. Fabio Zappalorti)
	Parere di Regolarità Tecnica
Il sottoscritto Ing. Roberto Tasselli in qualità di Direttore dell’Area Studi e progettazione esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
Firmato Ing. Roberto Tasselli

	

	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che il presente Decreto viene affisso all’Albo pretorio del Consorzio a partire dal 23.11.2016, per 10 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e conoscenza.

Il Direttore Area Amministrativa
Firmato Dott. Carlo Cagnani
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