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OGGETTO: Approvazione quadro economico post gara e impegno economie, intervento “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002”.
Numero proposta:   -
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DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N. 61 DEL 13 AGOSTO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di agosto alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, via Ximenes n. 3
IL DIRETTORE GENERALE

· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 Gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 febbraio 2015; 

·  Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta  n. 2 del 29/04/2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n. 78;  

·  Visto in particolare l’Art. 39 lettera e) del Vigente Statuto;

· Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture;
· Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006;
· Visto il Decreto n. 28 del 10.04.2014 con il quale il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002”; 

· Visto il Decreto n.187 del 23.10.2014 con il quale il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui all’intervento 2012EGR0109 soprarichiamato - Cat. OG. 8 Cl. II - CIG 583124606E, alla Società Grosseto Bitumi Srl con sede in Grosseto, via Zircone n. 37, p. iva 01231920537, che ha offerto un ribasso del 30,121% per l’importo di € 186.078,322, oltre I.V.A., nella misura di legge ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, dei costi del personale e dei costi di sicurezza aziendale, per un importo contrattuale di € 343.149,51;
· Preso atto che il quadro economico post aggiudicazione risulta così definito:

	LAVORI
	 A
	 

	Importo dei lavori (compreso a2+a3)
	A1
	417.443,66

	Costo del personale
	A2
	121.799,33

	Oneri sicurezza aziendali
	A3
	29.357,86

	Oneri sicurezza speciali
	A4
	5.914,00

	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  (a1-a4)
	A
	423.357,66

	 
	 
	 

	SOMME A DISPOSIZIONE
	 
	 

	IVA sull'importo contrattuale
	B1
	75.492,89

	Spese tecniche
	B2
	42.335,77

	Imprevisti 5%  (compreso IVA)
	B3
	21.167,88

	Occupazioni
	B4
	20.000,00

	TOTALE SOMME  (b1+b2+b3+b4+b5)
	B
	158.996,54

	
	
	

	CONTRATTO
	 
	 

	Importo a base di gara (A-a2-a3-a4)
	C1
	266.286,47

	Ribasso 30,121% 
	C2
	- 80.208,15

	Importo lavori ribassato (c1-c2)
	C3
	186.078,32

	Totale di CONTRATTO (c3+a2+a3+a4)
	C
	343.149,51

	
	
	

	IMPORTO COMPLESSIVO (B+C)
	 
	502.146,05


· Visto che a seguito di tale aggiudicazione risulta una economia accertata di € 97.853,95 rispetto al finanziamento concesso di € 600.000,00, di cui la quota del 50% risulta di € 48.926,97;
· Considerata la sopravvenuta necessità di procedere ad una variante in aumento sia di lavori che di somme a disposizione della Stazione Appaltante, finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;
· Considerato che a norma dell’art.132 comma 3 del D.Lgs. 163/06 l’importo in aumento di tale variante trova copertura nel 50% delle economie accertate a seguito del ribasso d’asta conseguito in sede di gara, con incremento dell’importo contrattuale originario non superiore al 5%;

· Visto il seguente quadro economico di variante

	LAVORI
	 A
	 

	Importo dei lavori (compreso a2+a3)
	A1
	441.000,00

	Costo del personale
	A2
	121.799,33

	Oneri sicurezza aziendali
	A3
	29.357,86

	Oneri sicurezza speciali
	A4
	5.914,00

	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  (a1-a4)
	A
	446.914,00

	 
	 
	 

	SOMME A DISPOSIZIONE
	 
	 

	IVA sull'importo contrattuale
	B1
	79.114,30

	Spese tecniche
	B2
	44.691,40

	Imprevisti 5%  (compreso IVA)
	B3
	22.345,70

	Occupazioni
	B4
	45.311,18

	TOTALE SOMME  (b1+b2+b3+b4+b5)
	B
	191.462,58

	
	
	

	CONTRATTO
	 
	 

	Importo a base di gara (A-a2-a3-a4)
	C1
	289.842,81

	Ribasso 30,121% 
	C2
	- 87.303,55

	Importo lavori ribassato (c1-c2)
	C3
	202.539,26

	Totale di CONTRATTO (c3+a2+a3+a4)
	C
	359.610,45

	
	
	

	IMPORTO COMPLESSIVO (B+C)
	 
	551.073,03


D E C R E T A

· di approvare il sopradescritto quadro economico post aggiudicazione;
· di approvare il sopradescritto quadro economico di variante con impegno del 50% delle economie accertate a seguito del ribasso d’asta conseguito in sede di gara ammontante ad € 48.926,97, da utilizzare per interventi finalizzati al miglioramento delle opere e della loro funzionalità; 
· di pubblicare il presente Decreto sul sito internet del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE




(Arch. Fabio Zappalorti)
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