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Atto Pubblicato su Banca Dati escluso/i allegato/i 

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva dell’intervento “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002”.
Numero proposta:   -
DECRETO DEL DIRETTORE  GENERALE N.  90 DEL 21 SETTEMBRE 2015

L’anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di settembre alle ore 10:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, via Ximenes n. 3
IL DIRETTORE GENERALE

· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Visto il Decreto del Presidente n. 223 del 22 Gennaio 2015 con il quale è stato assunto l’Arch. Fabio Zappalorti con la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud a far data dal 01 febbraio 2015; 

·  Visto il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta  n. 2 del 29/04/2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20/05/2015 Supplemento n. 78;  

·  Visto in particolare l’Art. 39 lettera e) del Vigente Statuto;

· Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture;
· Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006;
· Visto il Decreto n. 28 del 10.04.2014 con il quale il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002”; 

· Visto il Decreto n.187 del 23.10.2014 con il quale il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha aggiudicato definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui all’intervento 2012EGR0109 soprarichiamato - Cat. OG. 8 Cl. II - CIG 583124606E, alla Società Grosseto Bitumi Srl con sede in Grosseto, via Zircone n. 37, p. iva 01231920537, che ha offerto un ribasso del 30,121% per l’importo di € 186.078,322, oltre I.V.A., nella misura di legge ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, dei costi del personale e dei costi di sicurezza aziendale, per un importo contrattuale di € 343.149,51;
· Visto il Decreto n.61 del 13.08.2015 con il quale il Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud ha approvato il quadro economico post aggiudicazione ed il quadro economico di variante con impegno del 50% delle economie accertate a seguito del ribasso d’asta conseguito in sede di gara ammontante ad € 48.926,97;

· Considerato che in corso d’opera è sopravvenuta la necessità di procedere ad una variante in aumento sia di lavori che di somme a disposizione della Stazione Appaltante, finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, classificabile ai sensi dell’art.132 comma 3 del D.Lgs. 163/06;
· Considerato che con D.D. 19 dicembre 2013 n. 6036 l’intervento 2012EGR0109 “Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte – Comune di Capalbio” è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla linea di intervento 2.4b del POR CREO FESR 2007-2013 per l’importo di € 600.000,00; 

· Preso atto che ai sensi dell’art.5 della Convenzione 22.01.2014, stipulata tra il Soggetto Beneficiario ed il Responsabile di Linea, con nota consortile 2.09.2015 n.7429 è stato richiesto il parere di competenza in merito alla presentazione della variante sopradetta;
· Vista la perizia di variante e suppletiva “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002” dell’importo complessivo di € 551.073,05 redatta dall’Ing. Luca Moretti e composta dai seguenti allegati:
- 1.Relazione generale

- 2.Relazione idraulica

- 3.Relazione di calcolo

- 4.1.Planimetria scala 1:1.000

- 4.2.Planimetria e sezioni interventi a valle, scale 1:100, 1:200

- 4.3.Sezioni caratteristiche scala 1:100

- 4.4.Sezioni di dettaglio 1 scala 1:100

- 4.5.Sezioni di dettaglio 2 scala 1:100

- 4.6.Sezioni tipo e particolari nuovi argini scala 1:100

- 4.7.Carpenteria condotta immissione nuove arginature scala 1:50

- 4.8.Armatura condotta immissione nuove arginature scala 1:50

- 4.9.Muro in sponda sinistra Canale Scaricatore scale 1:100, 1:25

- 5.Computo metrico estimativo e quadro economico

- 6.Quadro di raffronto

- 7.Schema di atto di sottomissione

D E C R E T A

· di approvare la perizia di variante e suppletiva “2012EGR0109 – Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Canale Allacciante di Acque Alte Comune di Capalbio - CUP H69H12000320002” dell’importo complessivo di € 551.073,05 redatta dall’Ing. Luca Moretti come sopra composta;
· di trasmettere la variante e suppletiva agli Enti competenti per relative autorizzazioni;
· di pubblicare il presente Decreto sul sito internet del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE




(Arch. Fabio Zappalorti)
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