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      DECRETO DEL PRESIDENTE N. 108 DEL 31 LUGLIO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, Viale Ximenes n. 3
IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

· Visto il Verbale d’urgenza del 28.11.2012, redatto ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

· Visto che nel “Piano Straordinario degli Interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27 Novembre 2012, a seguito dell’evento alluvionale dell’11-12 Novembre 2012 al codice 2012EGR0140, sono stati inseriti interventi urgenti su reticolo minore;  

· Visto il progetto redatto dal soppresso Consorzio Bonifica Grossetana in data 15.02.2013, denominato PERIZIA 198 3 -5, per l’importo complessivo di € 100.000,00;
· Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28.01.2013 che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., approva il progetto denominato Perizia 198-3-5;
· Visto il Decreto Commissario Straordinario n. 282 del 24.04.2013, con cui l'impresa Tirrena Costruzioni Generali Srl, con sede in Grosseto, Via Siria n. 76, viene dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto;

· Visto il contratto d’appalto stipulato in data 7.06.2013, protocollo n. 4617/P.198/3-5; 

·  Visto il verbale di inizio e consegna dei lavori del 28.02.2013;
·  Vista la perizia di variante per variata distribuzione di spesa, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D. Lg.s 163/2006 e s.m.i, denominata PERIZIA n. 198 3-5 II, approvata con Decreto Commissariale n. 311 dell’11.06.2013 del soppresso Consorzio Bonifica Grossetana;
· Viste le problematiche impreviste ed imprevedibili di natura geologica, occorse durante la realizzazione dei lavori,

· Vista la necessità di mettere in sicurezza lo scavo a parete verticale tramite l’infissione di n°57 micropali, così come evidenziato dell’indagine geologica commissionata dall’impresa appaltatrice; 

· Visto il progetto redatto dal soppresso Consorzio Bonifica Grossetana in data 30.08.2013, per la messa in sicurezza dello scavo, denominato PERIZIA 198 3-5/A FIUME BRUNA E TORRENTE SOVATA. INTERVENTI URGENTI SUL RETICOLO MINORE MONTANO A SEGUITO DELL’ EVENTO ALLUVIONALE DELL’11-12 NOVEMBRE 2012 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL PONTE DELLA S.C. DEL POGGETTO SUL TORRENTE VALLE 2 NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. MESSA IN SICUREZZA DELLO SCAVO, per l’importo complessivo di € 15.000,00;
· Vista la convenzione stipulata tra il soppresso Consorzio di Bonifica Grossetana e il Comune di Castiglione della Pescaia che individuava il Consorzio quale ente incaricato della realizzazione e della contabilizzazione delle opere sopra descritte e il Comune quale ente finanziatore delle medesime;
· Visto il Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto in data 7.10.2013;

· Visto l’art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che prevede che “(…) Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione”;

· Considerato che i suddetti lavori rientrano nella fattispecie descritta dall’art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006; 

· Visto il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Benvenuto, redatto in data 28.05.2014;

· Preso atto dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale sul procedimento in oggetto;

D E C R E T A

· di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione della Perizia 198 3-5/A per l’importo complessivo di € 15.000,00, come risulta dallo Stato Finale dei Lavori;

· di trasmettere il suddetto Certificato agli Uffici competenti del Comune di Castiglione della Pescaia per gli adempimenti di competenza;

· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

                                                                                                    
            IL PRESIDENTE












(Fabio Bellacchi)
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