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      DECRETO DEL PRESIDENTE N. 202 DEL 27 NOVEMBRE 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Grosseto, Viale Ximenes n. 3
IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4, seduta n.4 del 2.10.2014, che ha eletto terzo Membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Montemerani;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

· Visto il “Piano Straordinario degli Interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27 Novembre 2012, a seguito dell’evento alluvionale dell’11-12 Novembre 2012 ed al Verbale di Urgenza, redatto, ai sensi dell’art. 175 del DPR n. 207/2010 e s.m.i, del 28.11.2012 al codice 2012EGR0134 è stato inserito l’intervento denominato Fiume Ombrone. Collegamento Difese Spondali;

· Visto il progetto redatto dal soppresso Consorzio Bonifica Grossetana in data 15.02.2013, denominato “PERIZIA 197 - 2012EGR0134 – FIUME OMBRONE. COLLEGAMENTO DIFESE SPONDALI A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012”, per l’importo complessivo di € 650.000,00;

· Visto il progetto redatto dal soppresso Consorzio Bonifica Grossetana in data 15.02.2013, denominato “PERIZIA 197 - 2012EGR0134 – FIUME OMBRONE. COLLEGAMENTO DIFESE SPONDALI A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012”, per l’importo complessivo di € 650.000,00;
· Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 298 del 31.05.2013, con cui la Centro Legno e Ambiente Soc. Coop. A.F., con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU), Via Fermi n. 29, viene dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori in oggetto;

· Visto il verbale di inizio e consegna dei lavori del 28.02.2013;
· Visto il contratto d’appalto stipulato in data 12.07.2013, protocollo n. 5384; 

· Vista la perizia di variante per variata distribuzione di spesa, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 comma 1 lettera c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, denominata PERIZIA n. 197/II, approvata con Decreto n. 61 del 16.06.2014;
· Visto il Verbale di Ultimazione dei Lavori redatto in data 12.09.2014;

· Visto l’art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che prevede che “(…) Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione”;

· Considerato che i suddetti lavori rientrano nella fattispecie descritta dall’art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006; 
· Visto il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Benvenuto, redatto in data 18.11.2014;

· Preso atto dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del Responsabile del Procedimento e del Direttore Generale sul procedimento in oggetto;

D E C R E T A

· di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione della Perizia 197 per l’importo complessivo di € 524.207,97 oltre iva, come risulta dallo Stato Finale dei Lavori;

· di trasmettere il suddetto Certificato agli Uffici della Regione Toscana per gli adempimenti di competenza;

· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

                                                                                                    
            IL PRESIDENTE
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