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Consorzio 6 Toscana Sud

         58100 GROSSETO

          Viale Ximenes, 3

       Tel. 0564-22.189 - Fax 0564-20.819

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 235 DEL 20 FEBBRAIO 2015
L’anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 17.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n.79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n.1, seduta n.1 del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio il signor Fabio Bellacchi, Vicepresidente il signor Mauro Ciani e terzo Membro il signor Marco Mariotti;
· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;
XXXXXXXXXXXX

· Viste le eccezionali precipitazioni atmosferiche abbattutesi nel comprensorio della Bonifica Grossetana nei giorni 11 e 12 novembre 2012; 

· Considerate le frequenti piene della stagione invernale trascorsa;

· Viste le segnalazioni dei proprietari dei terreni interessati dai fenomeni di erosione;

· Considerati i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio;

· Vista la necessità di predisporre un intervento di ripristino dei luoghi per garantire l’efficienza idraulica del tratto di fiume Ombrone in esame;

· Considerato che a seguito di quanto sopra l’Ufficio Tecnico del Consorzio Bonifica Grossetana ha ritenuto opportuno redigere il progetto Preliminare in data 04.06.2013 denominato “LOTTO n°312 – LAVORI DI RIPRISTINI SPONDALI E DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME OMBRONE IN LOC. SANT'ANTONIO - COMUNE DI CAMPAGNATICO” dell’importo complessivo di Euro 300.000,00 approvato con Decreto del Commissario n°305 dell’10/06/2013;
· Visto il progetto Definitivo-Esecutivo redatto in data 22.11.2013 denominato “LOTTO n°312 – LAVORI DI RIPRISTINI SPONDALI E DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME OMBRONE IN LOC. SANT'ANTONIO - COMUNE DI CAMPAGNATICO” dell’importo complessivo di Euro 300.000,00 approvato in linea tecnica con Decreto del Commissario n°391 del 28/11/2013;

· Vista la perizia suppletiva e di variante redatta in data 01.10.2014 denominata “LOTTO n°312/II – LAVORI DI RIPRISTINI SPONDALI E DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME OMBRONE IN LOC. SANT'ANTONIO - COMUNE DI CAMPAGNATICO” dell’importo complessivo di Euro 246.686,36 approvato con Decreto del Presidente n°160 del 02/10/2014;
· Viste le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;

· Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza;

· Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

· Visto il parere favorevole del Direttore Generale sul procedimento tecnico-amministrativo in oggetto;
D E C R E T A
· di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 21/01/2015, dei lavori previsti nel progetto di perizia suppletiva e di variante denominata “Perizia suppletiva e di variante - Lotto n. 312/II – LAVORI DI RIPRISTINI SPONDALI E DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO SUL FIUME OMBRONE IN LOC. SANT'ANTONIO - COMUNE DI CAMPAGNATICO” per l’importo dei lavori complessivo di € 242.118,05 come risulta dallo Stato Finale dei Lavori;

· di trasmettere il Certificato in oggetto alla Regione Toscana con la documentazione dei lavori in oggetto per gli adempimenti di competenza;

· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.

                                                                                                              IL PRESIDENTE








                    (Fabio Bellacchi)



