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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 35 DEL 9 MAGGIO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 11.30 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

· VISTO il Decreto n°3 del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna adottato nella seduta n.2 del 28.01.2013 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato “2012EGR0111 - Urgenza per i lavori di ripristino dell’efficienza degli Impianti Idrovori di Ponente e Levante danneggiati dagli eventi alluvionali 11 e 12 novembre 2012 - Comune di Capalbio - C.B. Osa Albegna. CUP: H69H12000350002 dell’importo di euro 500.000,00”, redatto dallo studio associato “Studio Ingegneria Ferrari” di Grosseto;
· VISTO il Verbale della gara del 19.02.2013 per l’esecuzione di lavori di cui al progetto con codice Regionale 2012EGR0111 esperita con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il quale è stata dichiarata prima aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’Impresa DE BLASIS COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Roma, Circ.ne Clodia n.19 e seconda l’Impresa Edile Squarcia Antonio con sede a Ischia di Castro (VT), via D.Donati n.22; 
· VISTO il Decreto n°1 del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna adottato nella seduta n.4 del 27.02.2013 con il quale è stato approvato l’esito della gara e aggiudicati in via definitiva i lavori all’Impresa DE BLASIS COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Roma, Circ.ne Clodia n.19;

· Visto il Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto con codice Regionale “2012EGR0111” stipulato in data 17 giugno 2013 rep.n.487, con l’IMPRESA DE BLASIS COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Roma (RM) Via Circonvallazione Clodia n.19, per l’importo complessivo di € 291.531,52, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 38.645,52, al netto del ribasso d’asta del 23,136% offerto in sede di gara;

· VISTE le vigenti disposizioni di cui al Codice degli Appalti Dlgs 163/2006 e smi del DPR 207/2010 in materia di lavori pubblici;
· VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante denominata “2012EGR0111 - Urgenza per i lavori di ripristino dell’efficienza degli Impianti Idrovori di Ponente e Levante danneggiati dagli eventi alluvionali 11 e 12 novembre 2012 - Comune di Capalbio - C.B. Osa Albegna. CUP: H69H12000350002” dell’importo complessivo di € 452.045,34, redatta dallo studio associato “Studio Ingegneria Ferrari” di Grosseto nel novembre del 2013;
· VISTA la nota AOOGRT_61710 del 4/03/2014 della Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto con la quale è stata comunicata la coerenza della perizia di variante con quanto previsto nel Piano degli interventi di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 24/04/2014;
· VISTO il parere favorevole alla realizzazione delle opere in variante rilasciato dalla Provincia di Grosseto con nota AOOPGR_35730 del 28/02/2014;

· VISTE le disposizioni di cui al Dlgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;
· VISTO il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza;

· VISTO il parere favorevole del Direttore Generale sul procedimento tecnico-amministrativo in oggetto;

D E C R E T A

· di approvare la Perizia Suppletiva e di Variante denominata “2012EGR0111 - Urgenza per i lavori di ripristino dell’efficienza degli Impianti Idrovori di Ponente e Levante danneggiati dagli eventi alluvionali 11 e 12 novembre 2012 - Comune di Capalbio - C.B. Osa Albegna. CUP: H69H12000350002” dell’importo complessivo di € 452.045,34, redatta dallo studio associato “Studio Ingegneria Ferrari” di Grosseto nel novembre del 2013;

· di indire una Conferenza dei Servizi di tipo decisorio per l’approvazione della Perizia Suppletiva invitando la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Grosseto e Siena, la Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana ed il Comune di Capalbio;
· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.











IL PRESIDENTE











(Fabio Bellacchi)
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