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   Consorzio 6 Toscana Sud
 58100 GROSSETO

         Viale Ximenes, 3 Tel. 0564-22.189

DECRETO DEL PRESIDENTE N°39 DEL 09 MAGGIO 2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 11.30 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n°1, seduta n°1 del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

· Preso atto che, con Delibera n°2 adottata dall’ Assemblea del Consorzio nella seduta del 14.03.2014, è stato perfezionato, ai sensi dell’ art.33 comma 1 della L.R. 79/2012, l’atto costitutivo del Consorzio 6 Toscana Sud;
XXXXXXXXXXXX

· Visto che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 47 dell'11.03.2003 ha approvato il Programma Straordinario degli investimenti con attuazione degli interventi di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del Piano di Gestione integrata ed ha individuato l’intervento di difesa della costa alla foce del fiume Ombrone;

· isto che con la Deliberazione n. 48 del 27.09.2007 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco della Maremma ha provveduto alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto definitivo per il ripristino della spiaggia di Bocca d’Ombrone e regimazione interna delle acque al fine di ridurre l’intrusione del cuneo salino, individuando qualitativamente le lavorazioni da eseguire;

· Visto che la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Consorzio Bonifica Grossetana, il Comune di Grosseto, l'Ente Parco Regionale della Maremma e l'Azienda Regionale Agricola Alberese hanno concordato di procedere, attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Programma del 4.12.2008, alla integrazione e all'adeguamento del progetto definitivo, redatto dall’Ente Parco della Maremma, nonché alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle lavorazioni previste per un importo complessivo di € 5.678.874,23; 

· Vista la redazione del Progetto definitivo, denominato Lotto 290 – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone”, dell’importo complessivo di € 7.500.000,00 del 15.04.2009;

· Visto che si è reso necessario suddividere l’intervento complessivo, di cui al Lotto 290, in stralci funzionali come di seguito specificato:

1. Lotto 290 A-B – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione argine a mare, dell’importo complessivo di € 2.950.000,00;
2. Lotto 290 C – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Ristrutturazione idrovora di San Paolo – Opere civili ed elettromeccaniche, dell’importo complessivo di € 1.090.000,00;

3. Lotto 290 D – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Riescavo canalizzazioni idrovora di San Paolo, dell’importo complessivo di € 200.000,00, ed ulteriormente suddivisi in Lotto 290 D1 - Lotto 290 D2 - Lotto 290 D3 e Lotto 290 D4,  di importi pari a € 50.000,00 ciascuno;

4. Lotto 290 E – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione pennelli a mare;

5. Lotto 290 F – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione pennelli a terra;

· Visto che il finanziamento stabilito dall'Accordo di Programma, pari ad € 5.678.874,23, ha coperto solo alcuni stralci, denominati Lotto 290 AB, C, D1, D2, D3 e D4;

· Considerato che non hanno trovato copertura finanziaria all’interno delle somme disponibili nell’Accordo di Programma gli interventi di cui ai Lotti 290 E ed F;

· Visto che in data 4.08.2011 il Consorzio Bonifica Grossetana ha trasmesso alla Regione Toscana richiesta di ammissione al finanziamento P.O.R. 2007- 2013;

· Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 2116 del 10 Maggio 2012, ha approvato la graduatoria 2011-2013 per l’ammissione a finanziamento dei progetti P.O.R. 2007-2013, denominato “Realizzazione di interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio di frana idraulico e l’erosione costiera per i territorio regionali a più alto rischio” nella quale è risulto al primo posto il progetto denominato Lotto 290 E dell’importo complessivo di € 2.850.000,00; 

· Considerato che con Decreto del Commissario Straordinario n. 141 del 17.08.2012 è stato approvato il progetto definitivo, redatto il 30.05.2011, denominato Lotto 290 E – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione pennelli a mare”;

· Visto che con Decreto del Commissario Straordinario n. 206 del 28.01.2013 è stato approvato il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.12.2012 ed è stata dichiarata la cantierabilità delle opere;

· Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 30.05.2013 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto Benvenuto;

· Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.301 del 3.06.2013 di approvazione del Progetto esecutivo del Lotto 290 E – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione pennelli a mare ed i suoi elaborati;

· Visto il verbale di gara del 25.07.2013 con il quale è stata dichiarata prima aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Dott. Carlo Agnese Spa, con sede in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 2, che ha presentato il massimo ribasso, pari a 56,125%, e seconda la Cem Spa, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 143, che ha presentato un ribasso pari a 52,424%;
· Viste le note prot. nn. 5482/L.290 E - 5488/L.290 E del 30.07.2013 con le quali sono state richieste le giustificazioni scritte alle società che hanno offerto un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006;

· Considerato che le società Dott. Carlo Agnese Spa, Cem Spa, Cooperativa San Martino, Ati Varia Costruzioni Srl – Laurenti Marino Sas - I.E.S. F.lli Massai Srl e C.G.F. Srl hanno consegnato, entro il termine stabilito, le giustificazioni in relazione ai prezzi offerti ed al ribasso praticato, mentre la Ati Picardi Tecnica Srl – Sacosem Srl e la Franco Giuseppe Srl non hanno trasmesso alcuna documentazione;
· Viste le note prot. nn. 6007/L.290 E - 6011/L.290 E del 23.08.2013 con le quali sono state richieste alle società adempienti le integrazioni alle giustificazioni;

· Considerato che le società Dott. Carlo Agnese Spa, Cem Spa, Cooperativa San Martino e Ati Varia Costruzioni Srl – Laurenti Marino Sas - I.E.S. F.lli Massai Srl hanno regolarmente consegnato le suddette integrazioni, mentre la C.G.F. Srl non ha prodotto alcuna documentazione; 

· Visto il verbale di analisi delle giustificazioni dei prezzi e delle relative integrazioni del 9.09.2013 con il quale il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l'esclusione delle società Ati Picardi Tecnica Srl – Sacosem Srl, Franco Giuseppe Srl e C.G.F. Srl, dal momento che non hanno presentato la documentazione necessaria a verificare la congruità delle rispettive offerte, e ha confermato l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del 25.07.2013; 
· Visto l'esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnico - organizzativa, ai sensi delle vigente normativa regolamentata dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010;

· Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Bonifica Grossetana n° 358 del 25.09.2013 di aggiudicazione definitiva di cui al Lotto 290 E alla Ditta Dott. Carlo Agnese Spa, con sede in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 2 che ha presentato il massimo ribasso, pari a 56,125% per l'importo di € 905.215,07 al netto del ribasso d’asta sopraindicato, oltre ad €  26.058,88 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

· Visto il verbale di inizio e consegna dei lavori in via di urgenza in data 01/11/2013;

· Visto il verbale di sospensione dei lavori del 30.04.2014;

· Vista la necessità di redigere apposita variante, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b e c del D.lgs n° 163/2006 e s.m.i.;

· Vista la Perizia Suppletiva e di Variante denominata – Lotto 290 E/II – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione pennelli a mare” dell’importo complessivo di Euro 2.038.883,23 redatta dall’ Ufficio tecnico del Consorzio 6 Toscana Sud in data 30/04/2014;
· Viste le disposizioni di cui al D.lgs n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;
· Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza;

· Visto il parere favorevole del Direttore Generale sul procedimento tecnico – amministrativo in oggetto;

D E C R E T A

· di approvare il progetto denominato “Perizia suppletiva e di variante - Lotto 290 E/II – Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale – D.C.R. n. 47 del 11.03.2003 – Progetto n. 20 “Foce fiume Ombrone” – Realizzazione pennelli a mare” dell’importo complessivo di Euro 2.038.883,23 redatta dall’ Ufficio tecnico del Consorzio 6 Toscana Sud in data 30/04/2014;

· di trasmettere alla Regione Toscana la documentazione dei lavori in oggetto per gli adempimenti di competenza;

· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.

IL PRESIDENTE
  Fabio Bellacchi
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