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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 61 DEL 16 GIUGNO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, Viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE

· Vista la L.R. 79 del 27.12.2012;

· Vista la deliberazione della assemblea consortile n°1, seduta n°1 del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

· Preso atto dell’insediamento dell’ufficio di presidenza, ai sensi dell’ art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

· Visto il Verbale d’urgenza del 28.11.2012, redatto ai sensi dell’art.175 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., nel quale il Direttore del soppresso Consorzio Bonifica Grossetana, coadiuvato dai tecnici del Consorzio, ha determinato l’emergenza e lo stato di pericolo di numerosi corsi d’acqua inseriti successivamente nel “Piano Straordinario degli Interventi pubblici urgenti e indifferibili di ripristino e di messa in sicurezza idrogeologica” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 201 del 27 Novembre 2012 in cui è stato inserito anche l’intervento al codice 2012EGR0134 FIUME OMBRONE. COLLEGAMENTO DIFESE SPONDALI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012;

· Visto il progetto redatto dal Consorzio Bonifica Grossetana, denominato PERIZIA 197 del 15.02.2013, per l’importo complessivo di € 650.000,00, così suddiviso: lavori a base di appalto € 491.221,31 esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 4.912.21 (non soggetti a ribasso d’asta) e somme a disposizione pari ad € 158.778,69;

· Visto che i lavori di cui sono stati affidati mediante gara con procedura negoziata, con le forme previste dall’art. 57 comma 6 e dall’art. 122 comma 7 del Dlgs 163/2006, esperita in data 27.02.2013 all’Impresa CENTRO LEGNO E AMBIENTE SOC. COOP. A.F. di Castelnuovo Garfagnana (LU); 

· Visto il contratto di appalto stipulato con l’Impresa CENTRO LEGNO E AMBIENTE SOC. COOP. A.F. di Castelnuovo Garfagnana (LU) in data 12.07.2013, Prot. 5384/P.197 del 26.07.2013, per l’importo di Euro 350.706,67, oltre ad Euro 4.912,21 per gli oneri della sicurezza, per un totale di Euro 355.618,88 al netto dell’IVA; 

· Vista la necessità di redigere apposita variante, ai sensi 132 comma 1 lettera c del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i., per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
· Visto il Decreto del Commissario del soppresso Consorzio Bonifica Grossetana n°379 del 28.10.2013 di approvazione della suddetta Perizia Suppletiva e di Variante -PERIZIA 197/II- 2012EGR134 –FIUME OMBRONE. COLLEGAMENTO DIFESE SPONDALI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012 redatta in data 16.10.2013, per l'importo complessivo di € 567.697,60;

· Vista la nota della Regione Toscana, prot. AOOGRT**301185**P.080.140 del 22.11.2013, con la quale si approva la variante presentata che risulta coerente con quanto previsto dal “Piano degli Interventi”, rispettando i limiti del finanziamento assegnato, il limite del 10% di cui all’art. 2 comma 1 e rispetta i limiti per la redazione delle varianti imposti nell’allegato 3, parte 1 art. 8 dell’Ord. Comm. n°5 del 24.04.2013;
· Vista la richiesta per danni di forza maggiore formulata dalla ditta appaltatrice, ai sensi dell’ art.166 comma 2 del D.P.R. 207/2010, in data 25.10.2013 (nostro prot. n.7410/p197 del 25.10.2013), conseguentemente all’ evento eccezionale di piena del 21 Ottobre 2013 ed il relativo Verbale di constatazione redatto in data 28.10.2013 che ne accertava i fatti e le circostanze;
· Vista la nota della Regione Toscana, prot. AOOGRT03025022013-11-25 che accoglieva la nostra richiesta circa la possibilità di utilizzare l’ulteriore 50% del ribasso d’asta esclusivamente per far fronte ai danni alluvionali ex art. 166 del D.P.R. 207/2010;
· Vista l’ autorizzazione, rilasciata dal Demanio Idrico della Provincia di Grosseto con prot. n.89631 del 04.06.2014, al prelevamento e ricollocazione delle terre da cava di prestito;
· Considerato che, premesso quanto sopra, l’ufficio tecnico del Consorzio ha redatto la perizia suppletiva e di variante prevista per le condizioni di cui all’art. 132 comma 1 lettera c del Dlgs 163/2006, denominata “PERIZIA 197/II-2°-2012EGR134 –FIUME OMBRONE. COLLEGAMENTO DIFESE SPONDALI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012” della peri 11.06.2014, per l'importo complessivo di € 650.000,00”;

· Preso atto dall’Ufficio di Presidenza della relazione del Responsabile del Procedimento e del parere favorevole del Direttore Generale sul procedimento tecnico–amministrativo in oggetto;
· Viste le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;
D E C R E T A

· di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui alla “PERIZIA 197/II-2°- 2012EGR134 –FIUME OMBRONE. COLLEGAMENTO DIFESE SPONDALI A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 11-12 NOVEMBRE 2012 redatta in data 11.06.2014, per l'importo complessivo di € 650.000,00”; costituito dai seguenti elaborati:

A – Relazione Generale;
C – Elaborati Grafici:

C.1 – Corografia – 1:100.000

C.2 – Planimetria – 1:25.000

C.3 – Planimetria generale interventi-1:5000
C.4 – Planimetria Int. n°3-1:1000- Computo metrico volumi di inerti e terre per il consolidamento retro scogliera
C.5 – Sezioni -1:200-Computo metrico movimenti di terra ed inerti- Int. n°3
C.6 – Planimetria e sezioni- 1:200-Computo metr. movimenti di terra ed inerti- Int. n°1
C.7 – Planimetria e sezioni - 1:200-Computo metr. movimenti di terra ed inerti- Int. n°2
C.8 – Planimetria-1:5,000, sezioni - 1:200-Calcolo volumi di terra sito di prelevamento terreno - Canale Diversivo Ombrone- Loc. S. Martino

G – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

· di trasmettere il progetto alla Regione Toscana per la relativa approvazione ed avviare il procedimento per le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori;

· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.











IL PRESIDENTE










(Fabio Bellacchi)
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