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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8  DEL 14  MARZO  2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 17.30 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n.79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n.1, seduta n.1 del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio il signor Fabio Bellacchi, Vicepresidente il signor Mauro Ciani e terzo Membro il signor Marco Mariotti;
· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;
XXXXXXXXXXXX

· Considerato che gli eventi alluvionali del Novembre 2012 ed i successivi fenomeni di piena del Gennaio 2013 hanno ulteriormente aggravato la situazione delle erosioni spondali presenti sul Fiume Ombrone in località Cantinelle nel Comune di Campagnatico;

· Visto che i proprietari dei terreni interessati dai fenomeni di erosione hanno fatto pervenire numerose segnalazioni;

· Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Bonifica Grossetana n. 293 del 15.05.2013 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, denominato “Lotto n. 302 – Interventi su erosioni spondali del fiume Ombrone in loc. Cantinelle (Completamento) – Comune di Campagnatico”, dell’importo complessivo di 500.000,00 €;

· Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Bonifica Grossetana n. 323 del 15.07.2013 di approvazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto del lavoro di cui al Lotto n. 302, ai sensi dell'art. 57, c. 6 e 122, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, che rimanda al Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Bonifica Grossetana n. 212 del 12.02.2013 per l’elenco delle ditte selezionate da invitare; 

· Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Bonifica Grossetana n. 350 del 16.09.2013 di aggiudicazione definitiva di cui al Lotto 302 alla Ditta Edilbrizzi Srl, con sede legale in Grosseto Via Giordania 114, con offerta al ribasso pari al 27,808%;

· Vista il verbale di inizio e consegna dei lavori in urgenza in data 26.08.2013;

· Visto il verbale di sospensione dei lavori del 22.10.2013;

· Visto il verbale di ripresa dei lavori del 17.12.2013;

· Visto il verbale di sospensione dei lavori del 20.12.2013;

· Vista la necessità di redigere apposita variante, ai sensi dell’ art. 132 comma 1 lettera b) e c) del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.;

· Vista la Perizia Suppletiva e di Variante denominata “Perizia suppletiva e di variante - Lotto n. 302 – Interventi su erosioni spondali del fiume Ombrone in loc. Cantinelle (Completamento) – Comune di Campagnatico” dell’importo complessivo di Euro 438.537,51 redatta dall’Ufficio Tecnico del Consorzio Bonifica Grossetana in data 20.02.2014;

· Viste le disposizioni di cui al D.lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;

· Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza;

· Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei conti;

· Visto il parere favorevole del Direttore Generale sul procedimento tecnico-amministrativo in oggetto;

D E C R E T A

· di approvare il progetto denominato “Perizia suppletiva e di variante - Lotto n. 302 – Interventi su erosioni spondali del fiume Ombrone in loc. Cantinelle (Completamento) – Comune di Campagnatico” dell’importo complessivo di Euro 438.537,51 del 20.02.2014;

· di trasmettere alla Regione Toscana la documentazione dei lavori in oggetto per gli adempimenti di competenza;

· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.

                                                                                                              IL PRESIDENTE








                    (Fabio Bellacchi)



