


CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
INTEGRAZIONE E CORREZIONE ALL’ART.5 DELLA SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO 2.11.2016 REP.277 “Manutenzione Ordinaria riguardante il ripristino della sezione di deflusso mediante riprofilatura, riescavo e trinciatura della sezione di deflusso del Fosso Sabatini, Fosso delle Vignacce, Fosso di Tavoleto, Fosso dei Salci, Fosso del Colombaino e Collettore retrostante la Zona Industriale di Buonconvento (SI), e Fosso Collodi, Fosso della Caccianese e Torrente Suga nel Comune di Montalcino (SI)”. 

CIG: Z071BCB227- CPV: 45246000-3 - Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene.

 (ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)
 ***   ***   ***      ***   ***   ***

L’anno duemilasedici (2016), il giorno venti (20) del mese di dicembre, in Grosseto, negli uffici del Consorzio 6 Toscana Sud, con sede a Grosseto, Viale Ximenes n. 3, sono presenti:
1) Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19 maggio 1963 che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud, c.f. 01547070530, nominato ai sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, come da Decreto del presidente 22.05.2015 n.223, e ai sensi degli artt.38 e 39 del vigente Statuto Consortile;
2) Tatiana Trandafilova, nata a Comrat – Moldavia, il 16 gennaio 1980 , che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Agricola Amiatina Società Cooperativa con sede in Seggiano (GR) Loc. Poggiolo – P. IVA 01389490531.
Premesso:
· che con Determina del Direttore dell’Area Manutenzioni 28.10.2016 n.308 sono stati affidati alla Agricola Amiatina Società Cooperativa, i lavori in epigrafe;

· che in data 2 novembre 2016 è stato sottoscritto fra le parti il contratto rep. n.277/2016;

· che nel sopradetto contratto l’importo contrattuale riportato all’articolo 5 è stato trascritto in modo errato;

· che l’importo contrattuale corretto è pari ad € 11.816,64 oltre l’IVA di legge, di cui € 295,42 per Oneri della Sicurezza (OS) ed € 3.500,00 quali costi della Manodopera (MDO), ed è riportato nella “Stima per costo intervento” allegata al contratto stesso e sottoscritta fra le parti;
· che l’impegno di spesa imputato nel bilancio di previsione anno 2016 pari ad € 14.416,30, risulta corretto.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Fra le parti contraenti, di comune accordo, si conviene di
accettare tutte le premesse sopra richiamate, e di annullare l’articolo 5 del contratto 2.11.2016 Rep.277 sostituendolo come di seguito specificato:

ARTICOLO 5 – IMPORTO
L’importo complessivo degli interventi è stimato in € 11.816,64 (euro undicimilaottocentosedici/64) oltre IVA di legge, di cui € 295,42 per Oneri per la Sicurezza (OS) ed € 3.500,00 quali costi della Manodopera (MDO).

La presente correzione viene allegata al contratto 2.11.2016 Rep.277 del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Letto, approvato e sottoscritto.        


Per la 
Agricola Amiatina Società Cooperativa
L’Amministratore Unico
Tatiana Trandafilova 
__________________

Per il 
Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale 
Arch. Fabio Zappalorti
__________________
Consorzio 6 Toscana Sud


Repertorio n.______/2016
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