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DECRETO DEL PRESIDENTE N.178 DEL 23 OTTOBRE 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 12:00 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4, seduta n. 4 del 2.10.2014, che ha eletto terzo Membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Montemerani;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

· Visto il progetto definitivo-esecutivo denominato “2012EGR0122 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del torrente Ripiglio – Comune di Manciano – C.B. Osa Albegna CUP: H89H12000380002 dell’importo di euro 300.000,00”, redatto dall’Ing. Stefano Steri  di Grosseto a seguito del verbale di Urgenza 27.11.2012 compilato in conseguenza dell’evento alluvionale del 12.11.2012;

· Considerato che il sopradetto progetto definitivo-esecutivo è stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2013 e dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n.7 nella seduta n.2 del 28.01.2013;

· Visto il Contratto di appalto 21.06.2013 rep. n.493 stipulato con l’Impresa Bologna Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Montefiascone (VT) Via Giuseppe Contadini, n.74, registrato a Grosseto il 23.07.2013 al n.5363 Mod.3°;

· Vista la Perizia suppletiva di maggiore e variata distribuzione della spesa del predetto intervento avente codice regionale 2012EGR0122 redatta in data 7.10.2013 dall’Ing. Stefano Steri di Grosseto, approvata dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n.5 nella seduta n.1 del 29.01.2014 e, relativamente all’aspetto paesaggistico, successivamente approvata dal Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud con Decreto n.67 del 16.06.2014; 

· Visto l’atto di sottomissione 26.06.2014 prot. n.4785/2012EGR0122 stipulato con l’Impresa Bologna Costruzioni S.r.l. Unipersonale per un nuovo importo contrattuale netto ammontante a € 186.565,15;
· Visto certificato di regolare esecuzione 7.10.2014 nei rapporti fra il Consorzio e l’Impresa esecutrice Bologna Costruzioni S.r.l. Unipersonale dell’intervento ”2012EGR0122 -  Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Torrente Ripiglio - Comune di Manciano - C.B. Osa Albegna - CUP H89H12000380002” di € 186.173,21, da cui detraendo € 184.732,50 già corrisposti si determina un credito residuo all’Impresa di € 1.440,71;
· Visto l’art.141, comma 3. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il quale, nel caso di lavori di importo sino ad € 500.000,00, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione e che per lavori di importo non eccedente il milione di euro è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione emesso ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

· Visto il buon andamento dei lavori che non ha portato a controversie e preso atto delle risultanze della regolare esecuzione dei lavori di cui sopra;
· Viste le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;

· Preso atto dall’Ufficio di Presidenza dei pareri del responsabile del Procedimento e del Direttore Generale;

D E C R E T A

· di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per l’intervento sotto elencato in considerazione delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

· di approvare il certificato di regolare esecuzione del 7.10.2014 nei rapporti fra il Consorzio e l’Impresa esecutrice Bologna Costruzioni S.r.l. Unipersonale riguardante l’intervento ”2012EGR0122 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d'alveo e difese spondali del Torrente Ripiglio - Comune di Manciano - C.B. Osa Albegna - CUP H89H12000380002” dell’importo netto di € 186.173,21 (euro centottantaseimilacentosettantatre/21), di cui già corrisposti € 184.732,50;

· di trasmettere il suddetto certificato alla Regione Toscana per gli adempimenti di successiva competenza;
· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.











IL PRESIDENTE











(Fabio Bellacchi)
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