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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 217 DEL 18 DICEMBRE 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 12.28 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.4, seduta n. 4 del 2.10.2014, che ha eletto terzo Membro dell’Ufficio di Presidenza Paolo Montemerani;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX

· Visto il progetto definitivo-esecutivo denominato “2012EGR0108 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Fiume Chiarone - Comune di Capalbio - C.B. Osa Albegna - CUP: H69H12000310002” dell’importo di € 300.000,00, redatto dall’Ing. redatto dall’Ing. Ilaria Casanova, a seguito del verbale di Urgenza 27.11.2012, compilato in conseguenza dell’evento alluvionale del 12.11.2012;

· Considerato che il sopradetto progetto definitivo-esecutivo è stato approvato nella Conferenza dei Servizi il 25.01.2013 e dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n. 1 nella seduta n. 2 del 28.01.2013;

· Visto il Contratto di appalto, stipulato con la ISAM S.r.l., con sede in Tarquinia (VT), Via M. Buonarroti s.n.c., il 17.06.2013, rep. n.486, registrato a Grosseto il 23.07.2013 al n. 5358 Mod. 3°;

· Vista la Perizia suppletiva di maggiore e variata distribuzione della spesa del predetto intervento, avente codice regionale 2012EGR0108, redatta nel novembre 2013 dal progettista Ing. Ilaria Casanova, approvata dal Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Bonifica Osa Albegna con Decreto n. 4 nella seduta n.14 del 30.12.2013 e, relativamente al solo aspetto paesaggistico, successivamente approvata dal Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud con Decreto n. 62 del 16.06.2014; 

· Visto l’atto di sottomissione stipulato con la ISAM S.r.l., prot. n. 4786/2012EGR0108 del 26.06.2014, per un nuovo importo contrattuale netto, ammontante ad € 179.937,66;
· Visto il certificato di regolare esecuzione del 7.11.2014 dell’intervento di cui al codice 2012EGR0108 di € 18.937,66, portati dalla differenza tra il dovuto, pari ad € 179.937,66, e quanto già corrisposto all’impresa, pari ad € 161.000,00;
· Visto l’art. 141, comma 3, del D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il quale, nel caso di lavori di importo sino ad € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione e che per lavori di importo non eccedente il milione di euro è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, emesso ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

· Visto il buon andamento dei lavori che non ha portato a controversie e preso atto delle risultanze della regolare esecuzione degli stessi; 

· Viste le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in materia di lavori pubblici;
· Visto il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza;
· Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
· Preso atto del parere  del Direttore Generale sul procedimento tecnico-amministrativo;
D E C R E T A

· di sostituire, in considerazione delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per l’intervento sotto elencato;

· di approvare il certificato di regolare esecuzione del 7.11.2014 dell’intervento “2012EGR0108 - Urgenza per i lavori di ripristino officiosità sezione attiva d’alveo e difese spondali del Fiume Chiarone - Comune di Capalbio - C.B. Osa Albegna - CUP: H69H12000310002”, eseguito dalla ISAM S.r.l. di Tarquinia (VT),  di € 18.937,66, portati dalla differenza tra il dovuto, pari ad € 179.937,66, e quanto già corrisposto all’impresa, pari ad € 161.000,00;

· di trasmettere il suddetto certificato alla Regione Toscana per gli adempimenti di successiva competenza;
· di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.











IL PRESIDENTE











(Fabio Bellacchi)

 

