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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 38 DEL 9 MAGGIO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 11.30 presso la sede del Consorzio in Grosseto, viale Ximenes n. 3

IL PRESIDENTE
· Vista la Legge Regionale n. 79 del 27.12.2012;

· Vista la Deliberazione della Assemblea Consortile n. 1, seduta n. 1, del 25.02.2014 che ha eletto Presidente del Consorzio Fabio Bellacchi, Vicepresidente Mauro Ciani e terzo Membro Marco Mariotti;

· Preso atto dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art.17 della L.R. 79/2012;

XXXXXXXXXXXX
· VISTO il Decreto del Commissario n°64 del 16.12.2011 con il quale è stato approvato il Progetto Esecutivo denominato “Lotto n°226/2° stralcio B – Progetto per interventi di miglioramento strutturale dell’impianto irriguo consortile – intubamento Canale Secondario” dell’importo complessivo di € 5.817.247,96;

· VISTO il Decreto del Commissario n°112 del 14.06.2012 con il quale è stata approvata la procedura aperta sotto la soglia comunitaria per l’esecuzione di lavori di cui al Lotto 226/2° stralcio B, ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

· VISTO il Verbale di gara del 23.07.2012 con il quale è stata dichiarata prima aggiudicataria provvisoria dell’appalto la ORION S.C., con sede in Cavriago (RE), via Buozzi n°2 e seconda la ATI composta da Del Debbio spa con sede in Lucca, Fraz. S. Marco, via Del Brennero n°1040/M e Bevilotti srl con sede in Grosseto, via Zircone n°37;

· Visto il contratto di finanziamento per l’esecuzione dei lavori in oggetto stipulato il 13.09.2012 tra il Consorzio Bonifica Grossetana e Cassa Deposito e Prestiti spa, cogitato a cura del Notaio Dott.ssa Angela Cianni, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti in Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n°61, Racc. 23;

· VISTO il Decreto del Commissario n°198 del 19.12.2012 di revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al Lotto 226.2° stralcio B – Intervento di miglioramento strutturale dell’impianto irriguo consortile – Completamento intubamento Canale Secondario – (CIG 4309922425 – CUP F55J11000030001), alla ditta ORION S.C., con sede in Cavriago (RE), via Buozzo n°2;

· VISTE le vigenti disposizioni di cui al Codice degli Appalti Dlgs 163/2006 e smi del DPR 207/2010 in materia di lavori pubblici;
· VISTO l’esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale della ditta seconda classificata ATI Del Debbio spa – Bevilotti srl, ex art. 38 del Dlgs 163/2006 e dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, ex art. 42 del Dlgs 163/2006;

· VISTO il Decreto del Commissario n°208 del 04.02.2013 di aggiudicazione definitiva di cui al Lotto 226.2 stralcio B Interventi di miglioramento strutturale dell’impianto irriguo consortile – completamento intubamento Canale Secondario alla ATI Del Debbio spa – Bevilotti srl con sede Lucca e Grosseto, con offerta al ribasso del 11,27%;

· VISTO il verbale di consegna e inizio dei lavori in via d’urgenza in data 07.03.2013;

· VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 14.14.2013;

· VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 30.09.2013;

· VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 09.12.2013;

· VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 20.01.2014;

· VISTA la proroga sul tempo utile di 30 giorni concessa con prot. n° 8319 del 28.01.2014;

· VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 19.02.2014;

· VISTA la necessità di redigere apposita variante, ai sensi dell’art. 132 comma 1c del Dlgs 163/2006 e s.m.i.; 

· VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante denominata “Lotto 226.2° stralcio B/II – Intervento di miglioramento strutturale dell’impianto irriguo consortile – Completamento intubamento canale secondario” dell’importo complessivo di € 5.378.551,25, redatta dall’Ufficio Tecnico del Consorzio 6 Toscana Sud in data 11.04.2014;

· VISTE le disposizioni di cui al Dlgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni in materia di lavori pubblici;

· VISTO il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza;

· VISTO il parere favorevole del Direttore Generale sul procedimento tecnico-amministrativo in oggetto;

D E C R E T A

· di approvare il progetto denominato “Perizia Suppletiva e di Variante - Lotto 226.2° stralcio B/II – Intervento di miglioramento strutturale dell’impianto irriguo consortile - Completamento intubamento canale secondario” dell’importo complessivo di € 5.378.551,25 del 11.04.2014;

· di trasmettere al Provveditorato dei LL.PP. di Grosseto la documentazione dei lavori in oggetto per gli adempimenti di competenza;

· di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile, prevedendo la pubblicazione sui siti internet dei Consorzi.











IL PRESIDENTE











(Fabio Bellacchi)
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